

CRONOGRAMA DE PROYECTO (PERSONAL)

PROYECTO:

PROYECTO NÚMERO:

FECHA DE INICIO:

PROYECTO PINGUINO UNO (H MALA)

UNO

CLIENTE:

UPT

MAYO 2026

FECHA DE FINALIZACIÓN:

JUNIO 2026

Etapa		Duración	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Investigación de misión	3 días							
Plataformas similares e historia	1 semana							
Costos y manufactura	1 semana							
Investigación de fabricación de PCB	2 semanas							
Realización de cronogramas	2 días							
Comunidad y soporte	1 semana, 2 días							
Creación de manuales	1 semana y 3 días							
Funcionalidades mínimas	2 día							
Validación y pruebas	1 semana							